

# 7 – Bilan financier (synthèse)

Tableau - Dépenses prévues / réalisées : synoptique sur la totalité de l'opération

DEPENSES	PREVUES	REALISEES
<b>Ingénierie externe</b>	23 859,00 €	23 859,00 €
<b>Ingénierie interne</b> (chargée de mission SM PMQ)	18 460,00 €	19 467,29 €
<b>Communication</b> (impressions de documents, données, frais d'envoi mailing...)	4 661,00 €	4 427,01 €
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>46 980,00 €</b>	<b>47 753,30 €</b>

Réf. du prévisionnel : Avenant à la convention n°EJ 2100890266 pour le financement du projet « Pour une gestion forestière adaptée au maintien d'espèces déterminantes en Midi-Quercy » financé dans le cadre des appels à projets pour la stratégie nationale pour la biodiversité » du 01/08/2014

Tableau - Recettes : versements reçus et recettes prévisionnelles sur la totalité de l'opération

FINANCEURS	RECETTES PREVUES (PAR AVENANT)		RECETTES RECUES (hors autofin.)	RECETTES PREVISIONNELLES POUR SOLDE	RECETTES TOTAL OPERATION	
	en €	%			en €	en €
ETAT (MEDDE)	29 792,00 €	63,41%	18 116,42 €	11 675,58 €	29 792,00 €	62,39%
EUROPE (LEADER Midi-Quercy)	12 490,00 €	26,59%		12 490,00 €	12 490,00 €	26,16%
Autofinancement Pays Midi-Quercy	4 698,00 €	10,00%		<b>5 471,30 €</b>	<b>5 471,30 €</b>	11,46%
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>46 980,00 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>18 116,42 €</b>	<b>29 636,88 €</b>	<b>47 753,30 €</b>	<b>100,00%</b>
Détails des recettes versées (ETAT) : versement 1 : Avance - 2012			5 958,40 €			
Détails des recettes versées (ETAT) : versement 2 : Acompte - 2014			12 158,02 €			
Différentiel dans l'autofinancement entre le prévu et le réalisé				773,30 €		