

**Compte - Rendu du 15^{ème} Comité de Programmation Leader+ Pays Midi-Quercy
Du 11 avril 2008 à la Mairie de Vaïssac**

• **Membres "élus" présents (5 présents/8)**

M. CAMBON Jean (Président CC TVA) – **M. COLINET René** (1^{er} Vice-Président CC TVA) – **M. MASSIP Raymond** (VP CCQC) – **M. BONSANG Gilles** (VP CCQRGA) – **M. MAFFRE Christian** (VP CCQRGA).

• **Membres "privés" présents (3 présents/11)**

M. CAZES Joseph-Georges (CDD, animateur commission 4) - **Mme MARTIN Sabine** (CDD, rapporteur commission 1) - **M. RAEVEN Pierre** (CDD, animateur commission 3)

• **Membres invités (co-financeurs) et de droit**

Mme ROLAND Ofélia (Service Développement Local du Conseil Général 82) – **M. MANRIC Christian** (Conseil Régional de Midi-Pyrénées) – **Mlle LALANNE Emilie** (CNASEA)

• **Techniciens**

Mr DARBOIS Philippe (Directeur du SMPMQ) - **Mme VIGUIER Marie-Christine** (Gestionnaire du Programme Leader+) – **M. SOULIE Christophe** (Animateur CC QC) – **M. PICARONIE Yohan** (Directeur CC QRGA) - **Mme DAUCH Laurence** (ADASEA) – **Mme MAIRE Catherine** (CCI 82) – **M. DESSET Olivier** (CRMIP) – **Mme REULET Marie-Pierre** (CMA 82) – **Mme DEVOUCOUX Hélène** (CMA 82) – **M. JOUANY Claude** (délégué CdeC TVA) – **M. BADOUC Christian** (Chambre d'Agriculture 82) – **M. LATOUR Gabriel** (DDAF 82).

• **Excusés :**

Mme ETINEAU Claire (CDD) – **M. CAYROU René** (CDD) - **Mme SERRA Roselyne** (Présidente du CDD) - **Mme RIVOT Véronique** (CNASEA)

N'ayant pas le double quorum une consultation écrite a été envoyée le 15 avril 2008, sur laquelle il était précisé que sans réponse de leur part au 30 avril, l'ensemble des documents était approuvé.

Rappel de l'ordre du jour :

1- Avancement Programme Leader+

- 1.1 Etat d'avancement financier du programme Leader+ "Midi-Quercy"
- 1.2 Reprogrammation d'actions ayant fait l'objet d'une modification du plan de financement et proposition de projets pour la programmation Leader+ "Midi-Quercy" afin d'optimiser la maquette financière
- 1.3 Présentation du rapport annuel 2007 du programme Leader+ "Midi-Quercy"

2- Présentation du dossier de candidature Leader IV Midi-Quercy

3- Informations diverses

I. Avancement du Programme Leader+

1.1 Etat d'avancement du programme Leader+ "Midi-Quercy"

➤ M.DARBOIS présente les tableaux de suivi de toutes les opérations déjà programmées ainsi que l'avancement de la maquette financière globale du programme LEADER+ Midi-Quercy.

➤ Melle LALANNE Emilie nous informe que le CNASEA est favorable pour porter le préfinancement du solde du programme LEADER+. Un courrier du CNASEA devrait prochainement préciser les modalités pour en bénéficier

1.2 Reprogrammation d'actions ayant fait l'objet d'une modification du plan de financement

➤ M.DARBOIS précise que pour optimiser la maquette financière il est nécessaire de procéder à la reprogrammation d'actions terminées physiquement qu'elles soient ou non soldées financièrement. Cette reprogrammation massive permettra de libérer des fonds FEOGA et de proposer un remaquettage afin de valider sous le logiciel PRESAGE des opérations déjà validées en Comité de programmation.

1.2.1- Opération terminée et soldée

			COUT	UE	CG	CR	ETAT	AUTOFI
86 12	Etude faisabilité réalisation réseau chaleur bois	Plan de financement proposé en CP	8 850.00 €	2 655.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	6 195.00 €
				30.00%	0.00%	0.00%		70.00%
2	Commune de Nègrepelisse N° présage : 25715	Nouveau Plan de financement	7 400.00 €	2 220.00 €	0.00 €	0.00 €	4 440.00 €	740.00 €
				30.00%	0.00%	0.00%	60.00%	10.00%
Féoga à redistribuer			435 €					

1.2.2- Opération terminée en cours de vers UE

			COUT	UE	CG	CR	ETAT	AUTOFI
24 3	Appui technique agriculture durable	Plan de financement proposé en CP	30 070.00 €	15 035.00 €	9 021.00 €	0.00 €	0.00 €	6 014.00 €
				50.00%	30.00%	0.00%		20.00%
2	Asso de dev Rural N° présage : 13767	Nouveau Plan de financement	28 045.00 €	14 022.50 €	9 021.00 €	0.00 €	0.00 €	5 001.50 €
				50.00%	32.17%	0.00%		17.83%
Féoga à redistribuer			1 012.50€					

			COUT	UE	CG	CR	ETAT/AUTRE	AUTOFI
63 9	Chantiers de jeunes volontaires internationaux	Plan de financement proposé en CP	28 416.00 €	8 000.00 €	0.00 €	2 400.00 €	17 016.00 €	1 000.00 €
				28.15%	0.00%	8.45%	59.88%	3.52%
4	CITRUS N° présage : 20908	Nouveau Plan de financement	23 276.19 €	6 552.25 €	0.00 €	2 400.00 €	13 516.00 €	807.94 €
				28.15%	0.00%	10.31%	58.07%	3.47%
Féoga à redistribuer			1 447.75 €					

			COUT	UE	CG	CR	ETAT/AUTRE	AUTOFI
71 10	La cuisine 2007	Plan de financement proposé en CP	122 400.00 €	30 600.00 €	30 600.00 €	30 600.00 €	0.00 €	30 600.00 €
				25.00%	25.00%	25.00%	0.00%	25.00%
3	Commune de Nègrepelisse N° présage : 22216	Nouveau Plan de financement	114 396.43 €	28 599.11 €	30 600.00 €	30 600.00 €	4 000.00 €	20 597.32 €
				25.00%	26.75%	26.75%	3.50%	18.01%
Féoga à redistribuer			2 000.89€					

			COUT	UE	CG	CR	ETAT	AUTOFI
73 10	Dév de la filière équestre : championnat de France	Plan de financement proposé en CP	25 439.00 €	8 402.00 €	2 000.00 €	6 223.00 €	0.00 €	8 814.00 €
				33.03%	7.86%	24.46%		34.65%
5	Domaine de Pousinies N° présage : 22274	Nouveau Plan de financement	21 556.34 €	7 119.63 €	2 000.00 €	6 223.00 €	0.00 €	6 213.71 €
				33.03%	9.28%	28.87%		28.82%
Coût total			73 585.34 €					
Recettes			52 029.00 €	1 282.37 €				

			COUT	UE	CG	CR	ETAT/AUTRE	AUTOFI
80 11	Festival des croches et la lune	Plan de financement proposé en CP	17 000.00 €	8 500.00 €	1 500.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €	3 000.00 €
				50.00%	8.82%	11.76%	11.76%	17.65%
5	Act 2 N° présage : 24092	Nouveau Plan de financement	13 834.16 €	6 917.08 €	0.00 €	0.00 €	1 900.00 €	5 017.08 €
				50.00%	0.00%	0.00%	13.73%	36.27%
Coût total			15 214.16 €					
Recettes			1 380.00 €	1 582.92 €				

			COUT	UE	CG	CR	ETAT/AUTRE	AUTOFI
81 11	Université occitane 2007	Plan de financement proposé en CP	33 200.00 €	6 640.00 €	5 000.00 €	8 000.00 €	7 500.00 €	6 060.00 €
				20.00%	15.06%	24.10%	22.59%	18.25%
5	Lenga Viva N° présage : 24100	Nouveau Plan de financement	30 821.22 €	6 164.24 €	3 500.00 €	5 000.00 €	5 520.00 €	10 636.98 €
				20.00%	11.36%	16.22%	17.91%	34.51%
Coût total			40 635.82 €					
Recettes			9 814.60 €	475.76 €				

			COUT	UE	CG	CR	ETAT/AUTRE	AUTOFI
89 12	Festival fleur de maïs	Plan de financement proposé en CP	9 335.00 €	2 851.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €	3 550.00 €	934.00 €
				30.54%	10.71%	10.71%	38.03%	10.01%
3	O. de Tourisme de Monclar N° présage : 25713	Nouveau Plan de financement	6 690.30 €	1 140.30 €	1 000.00 €	1 000.00 €	3 550.00 €	0.00 €
				17.04%	14.95%	14.95%	53.06%	0.00%
Coût total			8 584.90 €					
Recettes			1 894.60 €	1 710.70 €				

1.2.3- Opération terminée (mais pas soldée)

Opération physiquement terminée, mais en attente de versement des cofinanceurs et/ou du solde Europe
Afin d'optimiser l'enveloppe FEOGA, reprogrammation de ces opérations malgré qu'elles ne soient pas soldées.

			COUT	UE	CG	CR	ETAT	AUTOFI
40 4	Edition d'un topo guide de rando. GRP-PR du PMQ	Plan de financement proposé en CP	17 600.00 €	8 800.00 €	3 520.00 €	3 520.00 €	0.00 €	1 760.00 €
				50.00%	20.00%	20.00%		10.00%
6	SMPMQ N° présage : 14777	Nouveau Plan de financement	20 593.58 €	7 497.50 €	6 000.00 €	5 036.72 €	0.00 €	2 059.36 €
				40.00%	29.14%	24.46%		10.00%
Coût total			25 183.58 €					
Recettes			4 590.00 €	1 302.50 €				

			COUT	UE	CG	CR	ETAT	AUTOFI
54 8	Chantier jeunes au CLAIC à Caussade : restauration de muret	Plan de financement proposé en CP	13 075.85 €	5 230.00 €	2 615.00 €	0.00 €	0.00 €	5 230.85 €
				40.00%	20.00%	0.00%		40.00%
4	Commune de Caussade N° présage : 19194	Nouveau Plan de financement	7 646.21 €	3 058.48 €	1 529.00 €	0.00 €	0.00 €	3 058.73 €
				40.00%	20.00%	0.00%		40.00%

Féoga à redistribuer 2 171.52 €

			COUT	UE	CG	CR	ETAT	AUTOFI
56 8	Etude opérationnelle du Musée du Chapeau	Plan de financement proposé en CP	47 050.00 €	17 640.00 €	10 000.00 €	10 000.00 €	0.00 €	9 410.00 €
				37.49%	21.25%	21.25%		20.00%
5	CC du Quercy Caussadais N° présage : 19198	Nouveau Plan de financement	44 898.56 €	16 833.38 €				
				37.49%				

Féoga à redistribuer 806.62 €

			COUT	UE	CG	CR	ETAT	AUTOFI	
74a	10	Stratégie touristique 2006	Plan de financement proposé en CP	31 011.46 €	9 303.44 €	6 202.29 €	9 303.44 €	0.00 €	6 202.29 €
					30.00%	20.00%	30.00%		20.00%
6	6	SMPMQ	Nouveau Plan de financement	29 348.50 €	8 804.55 €				
				N° présage : 22335		30.00%			

Féoga à redistribuer 498.89 €

			COUT	UE	CG	CR	ETAT	AUTOFI	
76	10	Gestion du programme Leader+ 2007	Plan de financement proposé en CP	38 900.00 €	19 450.00 €	7 780.00 €	0.00 €	0.00 €	11 670.00 €
					50.00%	20.00%	0.00%		30.00%
7	7	SMPMQ	Nouveau Plan de financement	38 172.08 €	19 086.04 €				
				N° présage : 22258		50.00%			

Féoga à redistribuer 363.96 €

			COUT	UE	CG	CR	ETAT	AUTOFI	
77	10	Evaluation finale programme leader+	Plan de financement proposé en CP	10 000.00 €	5 000.00 €	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €	3 000.00 €
					50.00%	20.00%	0.00%		30.00%
9	9	SMPMQ	Nouveau Plan de financement	9 950.00 €	4 975.00 €				
				N° présage : 22265		50.00%			

Féoga à redistribuer 25 €

			COUT	UE	CG	CR	ETAT/AUTRE	AUTOFI	
82	11	Offenbach 2007	Plan de financement proposé en CP	69 220.00 €	13 844.00 €	7 000.00 €	9 000.00 €	0.00 €	39 376.00 €
					20.00%	10.11%	13.00%	0.00%	56.89%
5	5	Compagnie Tour Brunehaut	Nouveau Plan de financement	50 857.97 €	10 171.59 €				
				N° présage : 24098		20.00%			
			Coût total	133 461.67 €					
			Recettes	82 604.00 €					

Féoga à redistribuer 3 672.41 €

			COUT	UE	CG	CR	ETAT	AUTOFI	
84	11	Animation du programme Leader+ 2007	Plan de financement proposé en CP	58 000.00 €	29 000.00 €	11 600.00 €	0.00 €	0.00 €	17 400.00 €
					50.00%	20.00%	0.00%		30.00%
8	8	SMPMQ	Nouveau Plan de financement	57 055.09 €	28 527.55 €				
				N° présage : 24102		50.00%			

Féoga à redistribuer 472.46 €

			COUT	UE	CG	CR	ETAT/AUTRE	AUTOFI	
93	12	Fête de la Châtaigne 2007	Plan de financement proposé en CP	13 200.00 €	6 600.00 €	0.00 €	0.00 €	2 000.00 €	4 600.00 €
					50.00%	0.00%	0.00%	15.15%	34.85%
5	5	Asso Bogues en châtaignes	Nouveau Plan de financement	6 301.16 €	3 150.58 €				
				N° présage : 25784		50.00%			
			Coût total	20 592.39 €					
			Recettes	14 291.23 €					

Féoga à redistribuer 3 449.42 €

1.2.4- Opération en cours

En raison du calendrier de clôture recommandé par le CNASEA ces opérations ne se réaliseront pas en totalité.

			COUT	UE	CG	CR	ETAT/AUTRE	AUTOFI	
60	9	Mise en œuvre d'un plan énergie ATENEE	Plan de financement proposé en CP	130 877.00 €	65 439.00 €			39 263.00 €	26 175 €
					50.00%			30.00 %	20.00%
2	2	SMPMQ	Nouveau Plan de financement	119 000.00 €	59 500.00 €			35 700.00 €	23 800 €
				N° présage : 24102		50.00%			30.00 %

Féoga à redistribuer 5 939.00 €

			COUT	UE	CG	CR	ETAT/AUTRE	AUTOFI
69 10	Habitat regroupé de qualité environnementale	Plan de financement proposé en CP	34 420.00 €	17 210.00 €	5 163.00 €	5 163.00 €		6 884.00 €
				50.00%	15.00%	15.00 %		20.00%
2	SMPMQ N° présage : 22337	Nouveau Plan de financement	25 420.00 €	12 710.00 €	5 163.00 €			7 547.00 €
				50.00%	20.31 %			29.69%
Féoga à redistribuer			4 500.00 €					

1.2.5- Opération terminée et déprogrammée

Le versement des cofinanceurs fait apparaître un surfinancement de l'opération si l'aide Leader+ est maintenue

			COUT	UE	CG	CR	ETAT/AUTRE	AUTOFI
92 12	Festival de la gastronomie cérébrale La tête et le ventre	Plan de financement proposé en CP	6 276.00 €	2 376.00 €	0.00 €	500.00 €	200.00 €	3 200.00 €
				37.86%	0.00%	7.97%	3.19%	50.99%
5	Asso La tête et le ventre N° présage : 25783	Nouveau Plan de financement	1 777.46 €	0 €	1 000.00 €	500.00 €	200.00 €	77.46 €
					56.26%	28.13%	11.25%	4.36%
Coût total			4 342.31 €					
Recettes			2 564.85 €					
Féoga à redistribuer			2 376.00 €					

			COUT	UE	CG	CR	ETAT/AUTRE	AUTOFI
57 08	Cheval Prestige 2006	Plan de financement proposé en CP	9 500.00 €	3 800.00 €	3 000.00 €	1 500.00 €	0 €	1 200.00 €
				40%	31.57%	15.79%	0%	12.64%
5	Asso Cheval Prestige N° présage : 19199	Nouveau Plan de financement	7 363.92 €	0 €	3 000.00 €	1 500.00 €	3 600.00 €	€
					40.74%	20.36%	48.88%	
Coût total			32 222.09 €					
Recettes			24 858.17 €					
Féoga à redistribuer			3 800.00 €					

Montant total de Féoga à redistribuer 39 325.67

Le Comité de Programmation valide ces modifications

1.3 Proposition de projets pour la programmation Leader+ "Midi-Quercy

N°115 **Diagnostic thermique du groupe scolaire de Montricoux complété d'une étude de faisabilité pour la réalisation d'un micro-réseau de chaleur fonctionnant au bois énergie.**

Maître d'ouvrage : La Commune de Montricoux

Coût total : 20 750 € HT

Union européenne : 6 225 € (30 %)

Projet validé

Le Calendrier de clôture préconisé par le CNASEA sera communiqué au Maître d'Ouvrage afin de clôturer le programme dans des conditions satisfaisantes.

Ce projet est validé sous réserve de fonds FEOGA disponible.

De plus, Mlle LALANNE Emilie précise que le CNASEA va formuler un avis favorable pour le dossier du four à pain à Caylus suite à l'avis positif de la DIREN. Les réserves émises lors du 14ème Comité de Programmation Leader+ du 01 février 2008 sont donc levées et le projet est donc validé. Il sera tout de même rappelé au Maître d'Ouvrage les contraintes liées au calendrier de clôture du programme leader+.

Pour rappel, le plan de financement est le suivant :

N°105 **Aménagement et gestion de l'espace naturel du four à pain à Caylus**

Maître d'ouvrage : Association CREN Midi-Pyrénées

Coût total : 51 298 € TTC

Union européenne : 25 649 € (50 %)

Conseil Général via Leader+ : 15 389 € (30 %)

1.4 Proposition de modification de la répartition des fonds entre les différentes fiches actions

NOM DU GAL :	FR-MP07 - Pays Midi-Quercy
---------------------	-----------------------------------

Intitulé de la sous-mesure	Nombre d'opérations		FEOGA O			Différentiel
	Prévues	Program-mées	Prévu	Programmé après 15ème CP	%	
1. Améliorer la connaissance des ressources physiques du territoire	15	15	343 000 €	375 542 €	109.49%	32 542 €
2. Favoriser la transformation, l'adaptation des ressources physiques aux enjeux d'une qualité environnementale	20	21	240 000 €	247 836 €	103.27%	7 836 €
3. Mutualiser, mettre en réseau les acteurs, faire émerger des nouveaux acteurs	18	23	312 000 €	335 387 €	107.50%	23 387 €
4. Favoriser l'emploi lié à l'amélioration de la compétitivité environnementale du Midi-Quercy	6	4	50 000 €	33 611 €	67.22%	-16 389 €
5. Valoriser les "usages" du patrimoine naturel et culturel, vecteurs d'une identité territoriale pour le Midi-Quercy	30	29	315 000 €	308 468 €	97.93%	-6 532 €
6. Affirmer une destination Midi-Quercy, basé sur une forte qualité environnementale et culturelle.	12	8	132 400 €	103 508 €	78.18%	-28 892 €
7. Assistance technique-gestion du programme Leader+	5	5	90 000 €	82 786 €	91.98%	-7 214 €
8. Pilotage et animation du programme Leader+	5	5	100 000 €	94 072 €	94.07%	-5 928 €
9. Mise en œuvre d'un dispositif d'évaluation du programme Leader+	1	2	10 000 €	9 302 €	93.02%	-698 €
SOUS-TOTAL Mesure 1-9	112	112	1 592 400 €	1 590 512 €	99.88%	-1 888 €

Remaquetage Proposé				Nouvelle répartition
Fiche action n°	1	Abonder	32 857 €	375 857 €
Fiche action n°	2	Abonder	8 150 €	248 150 €
Fiche action n°	3	Abonder	23 701 €	335 701 €
Fiche action n°	4	Retirer	-16 079 €	33 921 €
Fiche action n°	5	Retirer	-6 222 €	308 778 €
Fiche action n°	6	Retirer	-28 582 €	103 818 €
Fiche action n°	7	Retirer	-7 209 €	82 791 €
Fiche action n°	8	Retirer	-5 923 €	94 077 €
Fiche action n°	9	Retirer	-693 €	9 307 €
			0 €	1 592 400 €

10. PER "Destination Touristique Viaur Aveyron, Rivières Sauvages"	3	1	62 340 €	37 290 €	59.82%
--	---	---	----------	----------	--------

TOTAL	115	113	1 654 740 €	1 627 802 €	98.37%
--------------	-----	-----	-------------	-------------	--------

Mesure 2 : 6 chaudières programmées pour 1 dossier présenté

1.5 Présentation du rapport annuel 2007 du programme Leader+ Midi-Quercy

M.DARBOIS présente le rapport annuel. Sans observation de la part de l'assemblée, ce rapport est validé.

II. Candidature Leader IV Midi-Quercy

1 Présentation du dossier de candidature Leader IV Midi-Quercy

M.DARBOIS présente « les grandes lignes » du dossier de candidature provisoire, envoyé avec l'invitation au Comité de programmation.

Le comité, élargit pour l'occasion à la DDAF et aux représentants des 3 chambres consulaires, parties prenantes pour le futur programme LEADER IV, a apporté des compléments sur ce dossier :

- La DDAF a demandé des précisions sur le choix de la priorité ciblée qui lui semble trop généraliste.

M.CAMBON a justifié ce choix par l'approche méthodologique qui est proposée pour mettre en œuvre la priorité ciblée qui sera le plus LEADER indispensable pour atteindre les objectifs qualitatifs que l'on s'est fixé dans le type de projets que l'on souhaite aider. L'innovation se caractérise par la façon de s'organiser pour répondre à une demande sociale.

- La fiche 1 mentionne la possibilité de mobiliser la mesure 322 : a priori cela est impossible car cette mesure fait partie du socle national et donc pas mobilisable par les GAL.

-La fiche 2 pourrait mobiliser la mesure 216

M.CAMBON répond à l'inquiétude de la DDAF sur la capacité à mobiliser des cofinancements sur cette fiche, en évoquant la politique des espaces naturels sensibles du Conseil Général de Tarn-et-Garonne et plus globalement sur le soutien du Conseil Général de Tarn-et-Garonne au programme LEADER qui devrait être obtenu prochainement.

-Une inquiétude de la DDAF sur la part de l'immatériel qui semble importante dans le plan de développement proposé. Il est répondu que l'investissement spécifique notamment à travers des appels à projets ciblés sera également aidé et représentera une part importante du programme.

-En conclusion, M.CAMBON précise que ce programme LEADER IV propose des mesures qualitatives exigeantes pour les maîtres d'ouvrage, qui nécessiteront une forte mobilisation auprès de ces derniers pour les convaincre de s'inscrire dans cette dynamique lisible à long terme. C'est ciblé et qualitatif et donc le plus méthodologique - accompagnement qu'apportera le programme LEADER est déterminant pour la réussite de ce programme.

-Il est proposé de réaliser une évaluation à mi-parcours afin d'ajuster le plan de développement si il s'averrait partiellement inadapté.

III. Informations diverses

• Spectacle IMAGENAIRE



Le Spectacle *IMAGENAIRE* aura lieu :

- ✓ **le Vendredi 9 mai 2008 à 21h**
 - **Salle de St Caprais à la Salvetat**
- ✓ **le Samedi 10 mai 2008 à 21h**
 - **Salle des fêtes de Parisot**

Né de la volonté de 5 territoires partenaires (les Pays Midi Quercy, Portes de Gascogne, Armagnac en Midi-Pyrénées, Périgord Vert en Aquitaine et Guéret en Limousin) d'agir pour sensibiliser et transmettre la langue et la culture occitanes,

Né du périple de deux artistes, Bernard Cauhapé et Guillaume Lopez, dans chacun des 5 pays, inspirés par les visages, les légendes, les paysages, les sons et les imaginaires,

IMAGENAIRE puise sa vitalité dans les collectages Al Canton et dans la mémoire occitane.

Ce projet est cofinancé par le programme Leader+, dans le cadre du volet 2 coopération interterritoriale avec les GAL Portes de Gascogne, Armagnac, Périgord vert et Pays de Guerret pour lequel le Gal Midi-Quercy est chef de file.

ANNEXES

- 1 Fiche projet validée en Comité de Programmation Leader+ du 11 avril 2008
- 2 Feuille de présence
- 3 Consultation écrite