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COMPTE RENDU DE L’ETAT D’AVANCEMENT DES ACTIONS ANIMEES PAR L’A.D.A.S.E.A. POUR LE COMPTE DE L’ASSOCIATION DE DEVELOPPEMENT RURAL DU PAYS MIDI QUERCY

Le 24 Juin 2005 s’est tenu à NEGREPELISSE une réunion à laquelle ont participé :

· Monsieur RAEVEN Pierre

· Monsieur GARRIC Gérard
· Monsieur DARBOIS Philippe
L’objet de cette rencontre était de faire le bilan des actions animées par l’A.D.A.S.E.A. et d’en envisager les perspectives pour le 2ème semestre 2005, à savoir :

1 - Action pilote d’Intégration des infrastructures agricoles au paysage

Rappel des objectifs principaux de cette opération 

· constituer un réseau de 3 ou 4 exploitations agricoles de démonstration, réparties sur le Pays Midi Quercy, exemplaires quand à l’intégration des bâtiments au paysage,

· définir une méthodologie pour accompagner les agriculteurs désireux d’améliorer leur cadre de vie et l’impact visuel des infrastructures agricoles dans le paysage,

· Sensibiliser les agriculteurs, les conseillers agricoles, les constructeurs aux qualités paysagères du Pays Midi Quercy et aux moyens existants pour améliorer l'intégration des bâtiments et des sièges des exploitations agricoles au paysage,

· Affirmer la qualité des produits agricoles grâce à une image positive des exploitations.

Etat d’avancement de l’action
12 sièges d’exploitations répartis sur l’ensemble du Pays ont fait l’objet d’un pré-diagnostic réalisé par l’ADASEA. (description du projet de construction ou de rénovation des bâtiments, projet de plantation d’arbres ou de haies, fleurissement, modification des voies de circulation, calendrier des travaux, photos).

Ce travail a été réalisé au 1er semestre 2005, a raison d’un jour et demi par exploitations visitées soit 18 jours.

6 exploitations ont été retenues par le groupe de travail du 24/06/05 sur 2005  pour constituer une vitrine. Ils feront l’objet d’un diagnostic plus approfondi avec le concours des services du CAUE et de l’EDE pour les éleveurs.

Ces 6 diagnostics avec chiffrage des investissements seront réalisés au second semestre 2005.

L’objectif serait pour fin 2006 d’avoir établi un cahier des charges précis avec les coûts estimés des travaux.

2 - Valorisation écologique et paysagère des retenues collinaires

Rappel des objectifs principaux de cette opération 

· Agir sur la qualité de l’eau au niveau des bassins versants et des parcelles environnantes au lac,

· Favoriser le maintien et :ou le développement de la diversité biologique pour rétablir des continuités écologiques au sein du territoire,

· Améliorer le fonctionnement hydraulique de la retenue pour une meilleure gestion de l’eau et des milieux humides,

· Promouvoir une diversification et une complémentarité des usages et des activités,

· Renforcer l’identité paysagère du territoire en mettant en valeur le cadre paysager des lacs 

L’objectif est de constituer une vitrine avec au moins 4 projets pilotes pour le Pays.

Etat d’avancement de l’action 

2 diagnostics ont été réalisés par l’ADASEA et présentés au groupe de travail du 24/06/05.  

2 diagnostics * 2.5 jours = 5 jours

2 autres sites ont été repérés.

Il est prévu de chiffrer le montant des travaux pour les 4 projets d’ici la fin de l’année.

3 - Appui à des opérations expérimentales pour les élevages situés hors zone vulnérable en Pays Midi Quercy

Objectifs de l’action

Préserver le maximum d’élevages sur le Pays Midi Quercy en les aidant à s’adapter à la nouvelle réglementation en vigueur et aux nouvelles conditions de travail.

Etat d’avancement de l’action 

Définition d’un programme d’action (profil des bénéficiaires, conditions d’accès à l’aide, investissements éligibles, montant de l’aide, budget prévisionnel.) : 4 jours

4 - Mise en œuvre et suivi des contrats  individuels souscrits par les agriculteurs du Pays Midi Quercy
Rappel des objectifs principaux de cette opération  

La diversification et la qualité des productions constituent désormais un atout important au regard de la fluctuation des marchés et de l’évolution de la demande des consommateurs.

Pour autan, l’équilibre économique des exploitations et la qualité de vie des agriculteurs exigent de trouver le meilleur compromis entre qualité et productivité.

Les actions proposées viseront donc à encourager le développement d’une production diversifiée, respectueuse de l’environnement et misant sur la qualité.

Elles répondront aux 2 enjeux environnementaux identifiés comme prioritaires au sein de ce territoire : la qualité de l’eau et le paysage.

Depuis la mise en place des CAD, soit 18 mois environ, 79 dossiers ont été réalisés dans le département dont 29 sur Midi Quercy,  soit 36 %.

2 suivis CAD ont été réalisés ; La réglementation CAD a été abordée au cours de réunions organisées en mars et avril 2005.

2 jours

Récapitulatif des jours :

- Action 1



                                                                                        18 jours
- Action 2                                                                                          5 jours
- Action 3                                                                                          4 jours
- Action 4                                                                                          2 jours                       

COUT TOTAL :   29 JOURS x 435 € (coût environné 2004) = 12 615 € 

